Kuopion kaupungin strategiaprosessi v. 2025 pääpiireittäin

Huom! Ajankohtiin voi tulla muutoksia prosessin aikana.

Nykytila-analyysi

1. Nykytila-kuvaus (syksy 2024-helmikuu 2025)
2. Kuopio 2030-strategian toteutuminen (syksy 2024 - helmikuu 2025)
3. Kuopio 2030 -strategian arviointi-kysely (helmikuu vko 6 - 7)

Tulevaisuuskuva

4. Lasten taidekilpailun julkistus (vko 6) ja nuorten tulevaisuustyö (maalis-huhtikuu)
5. Asukas-, kv-asukas-, sidosryhmä- ja henkilöstö-kyselyt (helmikuu vkot 8 – 9)
6. Henkilöstön tulevaisuus-keskustelut; toiminta-ympäristö, visio, missio ja arvot (maaliskuu vko 12-14)
7. Johtoryhmän (suppea) pitkän aikavälin tulevaisuus-keskustelu, toiminta-ympäristö, SWOT (2.4.)

Strategiaperusta (missio, visio, päämäärät ja arvot, ml. nykyiset ohjelmat)

8. Johtoryhmän seminaari (laaja); missio, visio ja arvot, päämäärät (16.4.)
9. Viranhaltija-työryhmät: hyvinvointi, vetovoima (24.4) ja kaupunkiymp. (huhti-toukokuu)
10. Johtoryhmä (suppea); valtuusto-seminaarin aineisto (25.4.)
11. Kaupungin-valtuuston seminaari; missio, visio, arvot, päämäärät (12.5.)
12. Johto-ryhmä; strategia-luonnos I (21.5.)
13. Strategia-luonnoksen arviointi verkossa (kesä-heinäkuu)

Strategialinjaukset (menestystekijät, tavoitteet ja mittarit)

14. Lautakunnat; strategia-luonnos (19.-20.8.)
15. Kaupungin-valtuuston strategia-seminaari; visio, päämäärät, menestystekijät (25. – 26.8.)
16. Johtoryhmän (suppea) strategia-seminaari; strategian viimeistely ja tavoitteet (10.9.)
17. Strategia-luonnos II (lokakuu)
18. Kv:n iltakoulu (lokakuu)

Päätöksenteko

19. Kh:n päätös (3.11.)
20. Kv:n päätös (17.11.)

Toimeenpano

21. v. 2026 talousarvio ja käyttö-suunnitelmat; toimenpiteet
22. Strategian visualisointi
23. Strategian jalkauttaminen
24. Strategia-ohjelmien (+muiden ohjelmien) päivitys

Syksy 2024.....Tammikuu.....Helmikuu.....Maaliskuu.....Huhtikuu.....Toukokuu..... *Kesäkuu*....Elokuu.....Syyskuu.....Lokakuu.....Marraskuu..... Joulukuu.....Kevät 2026