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SOPIMUSKOHTIEN EDISTYMISEN KUVAAMINEN

‘ Sopimuskohta on edistynyt hyvin ja suunnitellusti
Toimenpide on edistynyt kohtalaisesti

‘ Toimenpide ei ole edistynyt
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1. KESTAVA JA VAHAHIILINEN YHDYSKUNTARAKENNE JA

LIIKENNEJARJESTELMA o
Mittareita

Tavoitetila 2030+

Seudun joukkoliikenne kulkee ilman fossiilisia polttoaineita
vuonna 2030. Nykytilanne: Kuopion ja Siilinjarven
paikallisliikenteestd lahes 80 % vaihtunut vahahiiliseksi jo

Liikenteen paastot ovat vahentyneet kansallisten tavoitteiden kesalla 2021,

mukaisesti.
Kestavien kulkutapojen osuus matkoista ja liikennesuoritteesta
on kaupunkiseudulla kasvanut.

Kuopion seudun joukkoliikenneohjelman toimenpiteilla
kasvatetaan joukkoliikenteen matkustajamaaraa 50%,
parannetaan sen sujuvuutta, palvelutasoa ja laatua seka
ymparistoystavallisyytta.

Ehealla ja tiiviilla maankaytolla on tuettu kavelyn, pydrailyn ja
joukkoliikenteen edellytyksia.

Uudet asuin- ja tyopaikka-alueet sijoittuvat paaasiassa
keskusta-alueille seka kavely-, pyoraily- tai
joukkoliikennevydhykkeelle.

Matkaketjut ovat toimivia. Tiivis ja toimiva kaupunkirakenne

Nykytilanne: Vuonna 2023 toteutui uusi
matkustajamadraennatys 8.5 miljoonaa kayttajaa !
Palvelutasoa lisatty, reaaliaikainen informaatio,
liikkennevaloetuudet

on vahentanyt henkildéautoriippuvuutta ja liikkumistarvetta.

Maaseudulla uusi asuminen keskittyy aktiivisiin kyliin ja
kylaraittien varrelle. Kuopion seudun liikennejarjestelma on

turvallinen ja toimiva, tukee seudun saavutettavuutta seka
houkuttelee kestavien lilkennemuotojen kayttoon.

Ehea ja kestava yhdyskuntarakenne tukee kriittisen
infrastruktuurin (mm. vesihuolto, sahko, tietoliikenneyhteydet)
toimivuutta.

Tietoliikenneinfrastruktuuri mahdollistaa etatydskentelyn ja
yrittdmisen kaupunkiseudulla.

Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, etta 80 %
asumisen kerrosalasta ohjataan keskuksiin,
joukkoliikennevyodhykkeille tai vahvan
joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Nykytilanne:
Toteutunut jo ydinkaupunkiseudulla (Kuopio, Siilinjarvi)
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Kestavan ja vahahiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja

toteuttaminen

Toimenpide

1.

Kunnat laativat kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ yhteistyossa ELY-keskuksen
ja Pohjois-Savon liiton kanssa. Tassa yhteisessa prosessissa maaritellaan

kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittamisen periaatteet,
kaupunkiseudun liikennejarjestelman ja maankayton yhteensovittamisen

periaatteet seka kaupunkiseudun viherrakenne ja sen kehittamisen periaatteet.

Suunnitelman tavoitteena on ohjata kasvu kestavasti olemassa olevaan
vhdyskuntarakenteeseen tukeutuen ja tukien kestavaa liikkumista ja kuljetuksia
Kuopion seudulla. Suunnitelman valmistelussa huomioidaan maankaytto- ja
rakennuslain uudistuksen mahdolliset vaikutukset suunnitelman sisaltoon.

Kaupunkiseutusuunnitelman laadinnassa pyritaan hyodyntamaan
tietomallipohjaisia ratkaisuja ja yhteentoimivia tietomaarityksia
kaupunkiseutusuunnittelun tarpeisiin seka huomioimaan kansallinen
vhteentoimivuusmenetelma ja -alusta tyokaluineen. Kunnat sitoutuvat
toteuttamaan kaupunkiseutusuunnitelmaa.

Edistyminen

Hyvaksyttiin kunnissa kevaalla 2023. Yhteinen
karttapalvelu on paatetty hankkia KSS ja MAL-
seurantaa varten. Rajapintatarkastelut Kuopion
seudun LJSn ja Pohjois-Savon maakuntakaavan
kanssa. KSS aineistot nahtavilla tasta linkista
https://new.maptionnaire.com/g/3d233eo0a3l74

Jatkohankkeena valmistunut runkolinjastoselvitys 1
/2023 ja uusi AKKE-rahoitteinen edellistd tarkempi
suunnitteluhanke parhaillaan kaynnissa. Keskiossa
toteutettavat runkolinjat seka niiden
toteuttamisjarjestyksen priorisoiminen ja
vaiheistaminen. Muita jatkohankkeita mm. KARA
2040 ydinalueen kaupunkirakennesuunnitelma,
ekosysteemipalveluselvitys,
taajamajunaliikenteeseen varautuminen, KUOMA-
lilkennemallin tarkentaminen,
taydennysrakentamisselvitys, edullisemman
asuntotuotannon kehittaminen (lausunto,
linjaratkaisuvaihe), kaupunkiseudun yhteinen
karttapalvelu, kaupunkiseudun ajantasayleiskaava
seka ydinkaupunkialueen reunavyohykkeen
kehittamisperiaatteiden selkeyttaminen.

Oltu aktiivisesti

mukana kaupunkiseutusuunnitelman
tietomallityossa.


https://new.maptionnaire.com/g/3d233eoa3l74

Kestavan ja vahahiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja
toteuttaminen

Toimenpide Edistyminen

Toteutunut viime vuosina ydinkaupunkiseudulla
(Kuopio ja Siilinjarvi). Kuopion kaupunkiseudulla uusi
asuinrakentaminen on sijoittunut Iahes yksinomaan
yhdyskuntarakenteen sisaan.

Kuopion Hiltulanlahti seka Siilinjarven ja muiden
seudun kuntien pientaloalueet ovat paaosin

2. Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, etta 80 % asumisen laajentumisalueita, mutta nailla asuinrakentamista on

kerrosalasta ohjataan keskuksiin, joukkoliikennevyohykkeille tai ‘ varsin vahan ja vaitaosa (yli 807} tuotannosta sijoittuu
i - Kuopion kaupunkialueelle ja

vahvan Joukkolllkenneverkon palvelualuee”e. Siilinjarven keskustaajamaan yhdyskuntarakennetta

taydentaden. Siilinjarvella on vuoden 2020 jilkeen
toteutunut n. 60 % kaikista asunnoista joukkoliikenteen
I-111 -vyohykkeille. Tarkkoja laskelmia kerrosaloittain ei
ole tehty.

Kuopion seudun liikennejarjestelmasuunnitelma 2040
on laadittu ja valmistunut KSS:n kanssa loppusyksysta
2022 ja hyvaksytty seudun kunnissa kevaalla

) . L . . o 2023. Raporttiin tasta linkista Kuopion seudun
3. Kuopion seudun liikennejarjestelmasuunnitelman laatiminen. kunnanhallitusten seutuseminaari 11.10.2022
(maptionnaire.com)
=> klikkaus "Kuopion seudun
liilkennejarjestelmasuunnitelma 2040, loppuraportti
4.10.2022

Tarkennetaan hankkeiden rahoituskanavat.
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Kestavan ja vahahiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja

toteuttaminen

Toimenpide

Edistyminen

4. Kuopion kaupunki toteuttaa Savilahti 2030-kehityshanketta, kehittaa Savilahden
alueen maankaytt6a ja rakentaa alueen infrastruktuuria. Kuopio toteuttaa alueen
vhdyskuntarakennetta ja liikennejarjestelmaa kestavaksi. Kaupunki parantaa
joukkoliikenteen, kavelyn ja py6railyn seka uusien liikkumispalveluiden edellytyksia
Savilahdessa. Kaupunki edistaa Savilahden alueen toimimista vahahiilisten,
innovatiivisten ja kiertotaloutta edistavien ratkaisujen kokeilualustana.

Savilahden toteuttamiskokonaisuus on edennyt kokonaisuutena
suunnitellusti. Alueella on viime vuosien aikana tapahtunut jo paljon seka
rakentamisen ettd toiminnan kehittdmisen osalta ja edelleen on kdynnissa
jonkin verran rakennushankkeita suhdannetilanteesta huolimatta.
Savilahtea toteuttaa yhdessa laaja julkisen ja yksityisen sektorin
muodostama yhteistyéverkosto. Eri toimijat ovat investoineet alueelle
2014-2024 jo |ahes 900 miljoonaa euroa; tasta peruskaupungin ja
verkostoyhtididen osuus on noin 10%. Kolmen koulutusasteen
sijoittuminen alueelle on tilojen osalta valmis ja opiskelijoita alueen
oppilaitoksissa on yli18.000. Myds tydpaikkamaara on kehittynyt
suotuisasti. Savilahdentien seudulle on kaavoituksen ja infrarakentamisen
myota avautumassa merkittava maara

uusia toimitilarakentamismahdollisuuksia. Haastellisessa
suhdannetilantessa Yliopiston-rannan ja Vanhan Varikon

alueen asuinrakentaminen alkoi vuonna 2023 kahdella ARA-kohteella.
Savilahden toteuttamisessa otetaan monella tavalla huomioon kestava
kaupunki -ajattelu. Esim. yhteiskdyttoisyydessd ja energia- ja
alykaupunkiratkaisuissa.

a) Kuopion kaupunki parantaa joukkoliikenteen seka jalankulku- ja pyoraily-
vhteyksia yhteyksia Savilahteen muuttamalla Savilahdentien
joukkoliikennepainotteiseksi ja toteuttamalla nopeaa kevyenliikenteen yhteytta
valilla Itkonniemi-Matkakeskus-Keskusta-Savilahti.

- Toteuttaminen jatkuu koko Savilahti-projektin ajan. Rakentaminen
valmistunut Savilahdentien kokonaisuudessa ja kdynnissa Vanhan
Varikon alueella. Alueista Marikonranta ja Savisaari aloittamatta.

- Jalankulku- ja pyoréilyreitti valilld Itkonniemi-Matkakeskus-Keskusta-
Savilahti ei ole vield valmis: Rata-alituksen
rakentaminen Niiralankadun kohdalla aloitettu. Matkakeskusalueella
toteutetaan jk-/pp -vaylaan liittyvia tukimuurirakenteita yhteisty6ssa
Vaylaviraston tavararatapiha-hankkeen kanssa kaupungin
rahoittamana. Itkonniemella jalankulku- ja pyorailyvaylien toteutus
seuraa asemakaavatyota.

b) Kuopion kaupunki toteuttaa vuosina 2020-22 moottoritieltd pohjoisen rampin
Savilahteen.

Kaupungin totuttama VT 5- Savilahden ramppi, johon
saatu EAKR-tukirahoitusta. Toteutunut suunnitellussa aikataulussa
ja avattu liikenteelle 10/22.




Kestavan ja vahahiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja

toteuttaminen

Toimenpide

Edistyminen

c) Kuopion kaupunki toteuttaa yhteistydssa yritysten kanssa alueen
vhteiskayttoiset pysakointiratkaisut.

Kuopion kaupunki toteuttaa alueelle 2-3
pysakointilaitosta (n. 1000-1400 ap), loput
pysakointiratkaisut alueen toimijoiden/kiinteistéjen
investointeja. Kuopion investoinneista Sarastuskaaren
laitos (600ap) valmistunut.

Yksityisen ja julkisen sektorin

rakentamat pysakointipaikat pyritdan saamaan
yhteiseen pysakdintipooliin. Alun perin tavoitteena
oli yhteisen pysakdinninhallintajarjestelman hankinta
ja kayttoonotto kaikkien keskeisten
pysakointitoimijoiden kanssa vuoden 2022 aikana,
mutta yhteishankinnan toteuttamiselle ei tall6in ollut
edellytyksia. EAKR-rahoitteisessa Kuopion alykas
liilkenneinfra —hankkeessa (KALLI) ja VM:n
Digikannustin rahoitteisessa Data Liikenteeseen —
hankkeessa kehitetaan kuitenkin ratkaisu, jolla
Kuopion pysakointi Oy:n pysakdintidataa seka
kadunvarsipysakoinnin dataa saadaan kerattya
Kuopion alykaupunkialustalle hyédynnettavaksi ja
nain luodaan edellytyksia yhteisen
pysakointijarjestelman

toteuttamiselle tulevaisuudessa.




Kestavan ja vahahiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja
toteuttaminen

Toimenpide Edistyminen

Alueen kaavat

ovat lainvoimaisia. Alueella
kaynnissa julkista-, asunto-
ja toimitilarakentamista.

Toteutettu ja viimeistelyvaiheessa

d) Kuopion kaupunki toteuttaa ensimmaisen oleva infra/ kunnallistekniikka
asuntorakentamisalueen (Varikon alue) kunnallistekniikan. mahdollistaa asuntorakentamisen
aloittamisen.

Alueluovutuskilpailuun liittyva ARA-
kohde kaynnissa. Yleinen
suhdannetilanne on haasteellinen
gryndikohteiden aloittamisen suhteen.
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Kestavan ja vahahiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja

toteuttaminen

Toimenpide

Edistyminen

e) Valtio avustaa kavelyn ja pyorailyn toimenpiteita seka
kunnallistekniikan rakentamista hakuperusteisilla avustuksilla
toimenpiteiden 11 ja 29 mukaisesti.

Savilahti-projekti on luonteeltaan laajaa
olemassa olevan kaupunkirakenteen
taydennysrakentamista, joten se parantaa
joukkoliikenteen kayttomahdollisuuksia seka
edistaa kavelya ja pyoradilya. Savilahdessa on
toteutettu alueopasteratkaisuja yhteistydssa
alueen toimijoiden kanssa.

-Lohkareen alue saanut alustavasti infra-
avustuksen (1.3 M€, ARA), avustusta haetaan
2024. Radan alitukseen (Niiralankatu jk-p- reitti)
haettu Traficomin avustusta kahdella
hakukierroksella.

f) Kaupunki toteuttaa Savilahteen uudenlaisen alueellisen ICT-infran
ja data-alustan. Avoin 5G-ajan verkkoratkaisu mahdollistaa kenen
tahansa operaattorin tai toimijan tietoliikennepalvelujen tuomisen
alueelle seka dataan perustuvien uusien palvelujen kehittamisen.
Kuopio hyodyntaa mahdollisuuksien mukaan EU:n tarjoamia
rahoitusvalineita yhteyksien toteuttamisessa.

Savilahden ICT-infran toteutus on kaynnissa.
Mikrokanavaputkia asennetaan
katurakentamisen yhteydessa ja teknisten tilojen
ja tukiasemapaikkojen varaaminen on lisatty
esim. Maankayttésopimuksiin. Ensimmaisia
putkireitteja on jo vuokrattu kayttoon.
-Datajalostamo-alykaupunkialusta on otettu
kayttoon 12/2022. Talla hetkelld kehitetdan
erityisesti liikenne- ja kiinteistodatan
hyddyntamista.




Kestavan ja vahahiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja
toteuttaminen

Toimenpide Edistyminen

Tama koskee akuutisti myos Savilahtea
Marikonrannan osalta jossa SYK:illa maita.

5. Valtio osoittaa omistamaansa asuntotuotantoon soveltuvaa SYK- Kuopio maanvaihdosta on
iiee eelles _agee . . C e e . tehty sopimus vuonna 2023.
maata kehittamalla sita kaavallisesti yhteistydssa kuntien
kanssa, myymalld, vaihtamalla ja tarvittaessa Valtio ei omista Siilinjarvelld merkittivasti
maankayttosopimuksia hyodyntden. Tavoitteena on varmistaa maita sellaisilta alueilta, johon

kaavoitettaisiin asuntorakentamista
merkittavissa maarin (muutamia haja-
asutusalueen rakennuspaikkoja on
toteutumassa kylayleiskaava-alueella
Hamulassa).

kuntien ja kansalaisten tasavertainen kohtelu seka valtion
kokonaisetu.
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Kavelyn ja pyorailyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide Edistyminen

Seudullinen edistamisohjelma valmistunut ja
hyvaksytty seudun kuntien paatoksenteossa
vuoden 2023 aikana. Edistamisohjelman
paatoksenteossa hyvaksyttiin kunnittain myos
toteuttamisen seurantamallit. Seudun kunnat
ovat yhteistydssa valtion kanssa toteuttaneet ja

) _ o o ) toteuttamassa edistamisohjelmaan kirjattuja
6. Kuopion vuonna 2019 valmistunut pyorailyn edistamisohjelma toimenpiteits. Kunnissa on laadittu tai

laajennetaan seudulliseksi kavelyn ja pyorailyn edistamisohjelmaksi. laadinnassa mm. seuraavat jatkotyot:
Kaupunkiseudun kunnat yhdessa ELY-keskuksen kanssa maarittelevit " Eotzeitmy et ey e

. s ) i ) .. o (Kuopio, Leppdvirta, Lapinlahti, Suonenjoki)
kunta- ja seututason pyorailyn alue- ja paikallisreitit seka niiden ‘ i v (M

palvelutasot (mm. talvikunnossapidon osalta) ja paareittien Leppdvirta, Siilinjérvi)
viitoituksen. Infrastruktuurin ohella tarkastellaan my®s muita - Pyérailyvaylien kehittdmishankkeita

. et eree e . . T . . e e (Leppdvirta, Kuopio, Siilinjérvi, Suonenjoki)
toimenpiteita, joilla kavellen ja pyoralla tehtyjen matkojen maara - Pyériipysdkinnin kehittéminen (Kuopio,

saadaan kasvuun. Kunnat ja valtio toteuttavat ohjelman Suonenjoki)

toimenpiteita.
Kokonaisuudesssaan toimenpide on edennyt
suunnitellusti.
Kuopion esteettomyyden yleissuunnitelma on
valmistunut. Pyorapysakoinnin kehittaminen
etenee joukkoliikenteen runkolinjaston
liityntapyorapysakdintihankkeella ja Kuopion
keskustan pyorapysakointihankkeilla.



Kavelyn ja pyorailyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide

Edistyminen

7. Kunnat kehittavat pyorapysakadintia kuntien taajamissa ja
matkaketjujen solmukohdissa. Kunnat toteuttavat
jalankulkukeskustojen viihtyisyytta ja esteettomyytta parantavia
toimenpiteita.

Seudun kunnista seka Kuopio etta Suonenjoki ovat laatineet
pyorapysakoinnin kehittamissuunnitelmat. Naiden
kehittamissuunnitelmien mukaisia toimenpiteita
toteutetaan vaiheittain maararahojen puitteissa, Kuopiossa
ensimmaiset kohteet toteutetaan vuoden 2024 aikana.
Esteettomyyden osalta Kuopiossa ja Leppavirralla on
toteutettu esteettomyyskartoitukset ja niiden pohjalta on
laadittu esteettomyyssuunnitelmat. Kuopiossa
esteettomyystoimenpiteita toteutetaan vaiheittain ja
Leppavirralla kunta on saanut vuodelle 2024 Traficomin
tukea toimenpiteiden toteuttamiseksi. Seudun muissa
kunnissa esteettomyyskartoituksia ollaan toteuttamassa
vuoden 2024 aikana.

8. Seudun kunnat yhteistydssa valtion kanssa parantavat kavelyn ja
pyorailyn liikkennemaaratiedon keraamista ja tiedon hyodyntamista
ja hallintaa seka lisadvat tietoa reiteista ja palveluista (esim.
kunnossapito, pysakodintimahdollisuudet, yhteiskayttopyorat,
esteettomyys).

Keskeinen tavoite liikennedatan kokoaminen ja avaaminen
(KALLI eli Kuopion alykés liikenneinfra -hanke 2020-2022),
Data liikenteeseen —hanke (2022-2024). Kavelyn ja pyorailyn
liikennemaaratiedon osalta Kuopio ei saanut

Traficomin investointitukea. Nykytila: kavelijoiden ja
pyorailijoiden automaattilaskurit asennettu ja
laskentatarkkuuden parantamista selvitetty toimittajan
kanssa. Talvikunnossapidon tietoja keratty Datajalostamo-
alustalle v. 2023 alusta, aurattuja reitteja esittava sovellus
kehityksessa. Tyo on kdynnissa pysakointitiedon saamiseksi
samaan paikkaan. Vilkku-kaupunkipyorien tilastojen
tuottamista automatisoitu DaLi-hankkeessa.



https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-hanke-2020-2022

Kavelyn ja pyorailyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide Edistyminen

Kayty neuvottelu Kuopion ja Siilinjarven asiantuntijoiden
kanssa. Kaavoituksen valmisteleman esiselvityksen

9. Kuopion kaupunki yllapitaa ja kehittaa sahkoéavusteisten johtopaatss on, ettd kaupunkipyérajarjestelmien

. . o edellytyksia erilliseen tai Kuopion kanssa yhteiseen
laajentamista Siilinjarven kanssa. kaupunkipyGrajrjestelmazn. Myoskian yksittiisen
aseman sijoittumista Vuorelaan ei nahda
tarkoituksenmukaisena, koska asemavali Kuopion
[ahimpaan asemaan Pdivarannassa on 2-3 kertaa
suosituksia pidempi ja vali on mahdollista kulkea sujuvasti
hyvan palvelutason joukkoliikenteella.

Vaatisi myos uudelleen kilpailutuksen.

Kuopio on kehittanyt kaupunkipyorajarjestelmaa vuosittain
saadun asiakaspalautteen perusteella lisaamalla pyoramaaraa
ja laajentamalla asemaverkostoa. Vuonna 2024 py6ramaara on
400 kpl.

Seudun kuntien liikkenneturvallisuussuunnitelmat ovat

. valmistuneet vuosien 2017 — 2022 aikana, Kuopion
10. Seudun kunnat toteuttavat kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman ollessa tuorein. Osassa

liikenneturvallisuussuunnitelmien mukaisia toimenpiteita. kuntia on jo tunnistettu tarve paivittda vahintaan
toimenpiteitd. Suunnitelmissa esitettyja toimenpiteitd on

toteutettu vaihtelevasti. Seudun pienemmissa kunnissa

toteutetut toimenpiteet ovat olleet
padosin kustannuksiltaan vahaisia (esim. UTU
Liikennemerkkimuutokset). Kuopiossa toimenpiteita




Kavelyn ja pyorailyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide Edistyminen

A) Traficomin Kavelyn ja pyorailyn investointiohjelman 2022 ja 2023
hakukierroksien rahoituspaatokset:

Kuopio

- Kallaveden lukion polkupyorapysakoinnin parantaminen, 22 640 €

- Kuopiohallin pyorapysakoinnin kehittaminen, 39 000 €

- Kuopion kaupunginteatterin pydrapysakoinnin kehittaminen, 12 500 €

11. Kuopion seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta - Kuopion keskustan pydrapysakdinnin laatutason parantaminen, 197

. : T : - 500 €
kavelyn Je pyorallyn OIOSl:IhtEId?n para_ ntarT-_"S__e_en kunnan - Kuopion Musiikkikeskuksen pydraparkkien parantaminen, 18 400 €
katuverkolla valtakunnallisen kavelyn ja pyorailyn ‘ - Kuopion Puistokartanon (kansalaisopisto) pybrapysaksinnin
investointiohjelman valtionavustushaun yhteydessa. ieh'tt.am'”.?..”' 15500°€ e

) ) ) - Kuopion paaterveysaseman polkupyorapysakoinnin edistaminen, 32

Kuopion seudun kuntien haettavaksi on vuodelle 2021 000 €
osoitettu vihintiin yksi (1) miljoonaa euroa. Kunnat - Neulamaen koulun polkupy6rapysakoinnin edistaminen, 6 000 €
osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 Siilinjarvi
prosentilla. Traficom toteuttaa investointiohjelman - Jokisuuntien klv-sillan saneeraus {véylahanke) 15750 €

- Mutkajouhe-Siilinpdan liikunta-alue (vaylahanke) 188 765 €

hankehaun ja myontaa rahoituksen. - Kotipolku, Kotikuja ja Apteekkarin puistoraitti 66 400 €
- Ahmon urheilualueen pyorapysakointi, 9 150 €

Leppavirta
- Pyorailyn paareittien opastus, 28 821 €
- Esteettomyystoimenpiteet Leppavirran keskustassa, 67 148 €

Yhteensa: 719 574 €, mista v. 2022 yht: 548 055 € ja v. 2023 yht: 171 519
€

NUWT INIY I WUT UININIVLUTOU



Kavelyn ja pyorailyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide

Edistyminen

11. Kuopion seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kavelyn ja ‘
pyorailyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla

valtakunnallisen kavelyn ja pyorailyn investointiohjelman

valtionavustushaun yhteydessa. Kuopion seudun kuntien haettavaksi on
vuodelle 2021 osoitettu vahintaan yksi (1) miljoonaa euroa. Kunnat
osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla.

Traficom toteuttaa investointiohjelman hankehaun ja myontaa

rahoituksen.

B) Traficomin Kavelyn ja pyorailyn investointiohjelman 2022
hakukierroksen rahoituspaatokset:

Kuopio

Kallaveden lukion polkupydrapysakdinnin parantaminen 22.640
Kuopiohallin py6érapysakdinnin kehittaminen 39.0000

Kuopion Kaupunginteatterin pyorapysakéinnin edistaminen 12.500
Kuopion keskustan pyorapysakoinnin laatutason parantaminen
197.500

Kuopion Musiikkikeskuksen pydraparkkien parantaminen 18.400
Kuopion Puistokartanon (kansalaisopisto) pyorapysakoinnin kehit-
tdminen 15.500

Kuopion paaterveysaseman polkupyorapysakoinnin edistaminen
32.000

Neulamaen koulun polkupyorapysakoinnin edistaminen

6.000

El RAHOITUSTA Jalankulku- ja pyordilyvdylan rakentaminen ja laadun
parannus Niiralan rautatiesillan alituksessa.

Haettu 834.799

Siilinjarvi

Jokisuuntien klv-sillan saneeraus (vaylahanke) 15.750
Mutkajouhe-Siilinpaan liikunta-alue (vaylahanke) 188.765

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejarjestelman kehittaminen

Toimenpide

Edistyminen

12. Kuopio ja Siilinjarvi toteuttavat Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikenneohjelman toimenpiteita:

a) Lippujen hintatason kilpailukykyisena pitaminen

Hintoja ei ole nostettu vuoden 2014
jalkeen. Joukkoliikenneohjelmassa
paatetty, etta puolet kustannustason
noususta siirretaan lippujen

hintaan. Joukkoliikenteen
asiakashintojen tarkistamisen
selvitystyo on kdynnistetty
joukkoliikennelautakunnan paatoksella
22.9.2022. Lippujen hintoja tarkistettiin
1.6.2023 alkaen.

b) A ja B—_maksuvybhykkeiden yhdistamista koskeva selvitys

Tehty yhteinen Aja B -
maksuvybhykkeiden yhdistamista
koskeva selvitys. Lippujen hinnat
yhtenaistettiin 1.2.2022 konkreettisesti.

c) Alueella siirrytaan keskisuurten kaupunkiseutujen edellakavijana
vahabhiiliseen joukkoliikennekalustoon jo ennen EU:n puhtaiden

ajoneuvojen direktiivin (tai CVD-direktiivin) velvoittamaa aikataulua.

Velvoite taytetty jo ennen direktiivia.
Kuopion ja Siilinjarven
paikallisliikenteesta lahes 80 % vaihtunut
vahabhiiliseksi jo kesalla 2021.




Joukkoliitkenteen ja joukkoliikennejarjestelman kehittaminen

Toimenpide

Edistyminen

12. Kuopio ja Siilinjarvi toteuttavat Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikenneohjelman toimenpiteita:

Joukkoliikenne ohjelman 2030 mukaiset toimenpiteet
on tehty.

d) Vuorotarjonnan lisdaminen joukkoliikenteen houkuttelevuuden
lisaamiseksi. Vuorotarjontaa lisataan Savilahteen rakentuvilla uusilla
alueilla seka sailytetaan vahintaan vuoden 2019 linjastouudistuksen
mukainen palvelutaso muilla alueilla, etenkin tyossakaynti- ja
opiskeluyhteyksien osalta.

Lisatty joukkoliikenteen vuorotarjontaa. Reitteja
suunniteltu Savilahti huomioiden.

e) Matkaketjujen kehittaminen mm. pyorapysakointijarjestelyin ja
kaupunkipyorien avulla. Valmistuvan Kuopion Matkakeskuksen ja
Savilahden informaatiojarjestelmien kehittaminen yhdessa eri tahojen
kanssa (mm. Matkahuolto, ELY-keskus, Finnrail).

Matkaketjut vireilld. KT suunnittelu / Rakentamisen ja
kunnossapidon palvelut vastaa pyorapysakoinnista.
Kuopion Matkakeskuksen ja Savilahden
informaatiojarjestelmia kehitetty. Jalankulun ja
pyoradilyn edistamisohjelma, jossa liityntapysakointi
yhtena teemana Matkakeskukseen pitdisi saada viela
toteutettua matkatavaroiden sailytysjarjestelma
lilkkenneoperaattoreiden toimesta.

f) Kuopio selvittaa robottibussien hydodyntamista Savilahdessa.

KALLI-hankeessa tehty aiheesta esiselvitys.
https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-
liikenneinfra-hanke-2020-2022

Robottibussi pilotti kdynnistyi huhtikuussa
2024 Savilahdessa .

g) Joukkoliikenteen infran parannus (esteettomyys huomioiden)

Konsultti tekee puitesopimukseen perustuen
suunnitelmat. Parannetaan vuosittain maararahojen
puitteissa

KUOPION KAUPUNKISEUTU



https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-hanke-2020-2022
https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-hanke-2020-2022

Joukkoliikenteen ja joukkoliitkennejarjestelman kehittaminen

Toimenpide

13. Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen ja
ELY-keskuksen liikenteiden lippu- ja maksujarjestelmia
sovitetaan yhteen.

14. Seudun kunnat ja ELY-keskus kehittavat tyo- ja
opiskelumatkojen kestavyytta ja sujuvuutta. Toteutetaan
tyomatkaliikkumisen kokeiluja, parannetaan
asiakasinformaatiota, panostetaan joukkoliikenteen
markkinointiin, kehitetaan paapysakkeja ja parannetaan
liityntayhteyksia esim. kaukoliikenteeseen seka
kehitetaan liikennevalojarjestelmaa joukkoliikenteen
sujuvoittamiseksi.

Edistyminen

On jo tehty Pohjois-Savon Elyn kanssa. Kuopion Waltti kdy alueen Ely
liikenteessa.

Sopimuskohta integroituu kohdan 1. Kaupunkiseutusuunnitelman
toimeenpanoon. Hankkeessa kehitetddan maaseudun innovatiivisia
liikkumismalleja yhteistyossa naapurikuntien kanssa. Hankkeen tyopaketti

2 valmistunut vuoden 2022 loppuun mennessa (Pohjois-Savon liiton AKKE-
rahoitus myonnetty 2022 loppuun). Tyopaketin 2 aikana selvitetty
kuljetustarpeet seka eri tahojen kilpailutusaikataulut ja palvelukriteeristo.
Hyvinvointialue muutos vaikuttanut hankkeen aikataulutukseen ja asettanut
haasteita mm. kyydinvalitysjarjestelman kilpailutuksen suhteen (MUKKE-
hanke). Elylla kokeilu nopeasta vuorotarjonnasta valilla Kuopio-lisalmi.
Paapysakkeja kehitetty mm. Kuopiossa ja selvityksessa mm. Leppavirralla ja
reaaliaikaista asiakasinformaatiota kehitetty esim. Bussit.kartalla,
virtuaalinaytot pysakit.kuopio.fi ja reittiopas. Kuopiosssa kehitetty
liikennevaloetuuksia ja adaptiivinen liikennevalojarjestelma otettu kayttoon.
Kaukoliikenteen liityntaterminaali Savilahdessa ja Matkakeskuksella
edistynyt. Jatketaan matkustajainformaatiojarjestelmien uusimista Kuopion
seudun joukkoliikenteen alueella. Vt5:n Leppavirta — Kuopio toteuttamisella
voidaan parantaa kaukoliikenteen olosuhteita ml. pysakkialueet
yhteysvalilla. Merkittavin haaste on kaukoliikenteen vuorojen supistuminen.

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejarjestelman kehittaminen

Toimenpide

Edistyminen

15. Kuopion kaupunkiseutu osallistuu valtakunnallisella tasolla
tehtavaan alueellisen junaliikenteen tarkasteluun yhteistydssa valtion
kanssa. Tydssa tarkastellaan alueellisen junaliikenteen toteutuksen
edellytyksia eri kaupunkiseuduilla erityisesti yhdyskuntarakenteen,
seisakkeiden ja rataverkon kapasiteetin nakokulmista. Seudun kunnat
selvittavat toimenpiteessa 1 kuvatussa kaupunkiseutusuunnitelmassa,
miten maankayton suunnittelulla voidaan tukea lahiraideliikenteen
kehittamisen edellytyksia.

Sopimuskohta integroituu KSS
toimeenpanoon. Kuopion
apulaiskaupunginjohtaja (KYP) ja
yleiskaavapaallikko osallistuivat alueellisen
junaliikenteen selvityksen tekoon. Niita on
kasitelty /tiedotettu Kuopion seudun MAL-
asioiden yhteistyoryhmassa seka seudun
kuntajohtajakokouksessa. Alueellisen
junaliikenteen Traficom selvitys

8/2022 Alueellisen junaliikenteen
kustannustehokkuuslaskelmia paivitetty —
myo6s Tampereen seutu mukana |
Traficom "Paivitetylla
matkustusmallilla Tisalmi—-Kuopio-
Suonenjoki-yhteysvali nousee
kustannustehokkaimpien
yhteysvalien joukkoon".

KUOPION KAUPUNKISEUTU



https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali
https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali
https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali
https://traficom.fi/fi/ajankohtaista/alueellisen-junaliikenteen-kustannustehokkuuslaskelmia-paivitetty-myos-tampereen?toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20matkustajapotentiaalin%20p%C3%A4ivitykset&toggle=Alueellisen%20junaliikenteen%20jatkoselvitys%20%E2%80%93%20liikenn%C3%B6intikustannukset%20ja%20matkustajapotentiaali

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejarjestelman kehittaminen

Toimenpide

Edistyminen

16. Kunnat edistavat alueellisten kyytipalvelujen kehittymista
tehostamalla yhteiskunnan hankkimien kuljetusten
vhteiskayttoa. Tavoitteena on avata kuljetuksia entista
enemman hyodyntamalla niin sanotut tyhjat paikat. Jatkossa
on tavoitteena saada mukaan kaikki yhteiskunnan
kustantamat kuljetukset erityisesti haja-asutusalueilla.
Kyytipalvelu toimii alustana myos muun muassa tyo- ja
opiskelumatkojen liityntaliikenteen jarjestamisessa.

MUKKE -hanke (Mutkattomia kuljetuspalveluita kaikkiin
elamantilanteisiin Kuopion seudulla) selvitysvaihe
valmistunut 01/2023 (raportti). Selvityksen mukaista
pilottihanketta Rautalammin/Suonenjoen (2023-2024)
osalta ei ole kdynnistetty. Etenemisessa on ollut
haasteita v. 2023 aikana henkildstoresurssien osalta
johtuen HVA uudistuksesta (tyollistanyt Sansiaa). Talla
hetkelld haasteena on saada HVA:Ita tarvittava
henkiloresurssi ja sitoutuminen asiaan. Tama hankkeen
edistamiselle aarimmaisen tarkeaa, koska suurin hyoty
saataisiin VLP ja SHL kuljetusten avaamisella ja kyytien
vhdistelylla. Lisaksi samaan aikaan kaynnissa oleva
valitysohjelmien uusimen asettanut omat haasteensa.

Toimenpiteen osalta on osin HVA uudistuksen osalta
otettu osin taka-askeleita kyytien synergioiden
hyodyntamisessa.

KUOPION KAUPUNKISEUTU




Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejarjestelman kehittaminen

Toimenpide Edistyminen

Toteutettiin Traficomin ja kuntien
rahoittamana ja suurten ja keskisuurten

17. Kunnat luovat valmiuksia kestaville matkaketjuille, caupunkien yhteistydni Joukkoliikenteen

liikenteen ja logistiikan digitalisaatiolle seka automaation matkustajalaskenta (Waltti Silma) -
kayttoonotolle esimerkiksi innovatiivisten julkisten hankintojen hanke. Hankkeen aikana suunniteltiin,
kautta. Seudun kunnat edistavat kestavien ja kilpailukykyisten pilotoitiin ja kayttodnotettiin automaattinen

ka- ia kulietusketiuien toteut R e e e matkustajalaskenta palvelu ja

mat ajja _u J? L-JS eyujento eu"umls_a_y __els pAeREEl YLSaEE toimintaprosessit yhdessa viranomaisten
sektorin toimijoiden kanssa, seka kehittavat kanssa. Kaksi pilottibussia talla hetkell3
liikennepalveluiden yhteen toimivuutta ja tietorajapintoja kaupunkiliikenteen kéytdss, joissa kaikilla
asiakaslahtoisesti. Kunnat varmistavat, ettda kunnan katuverkon °.‘."”a .'?.Skentalé'tteet' P'IOtt'Puss'er.‘ d?ta

) ) ) o siirretaan Datajalostamoon, jossa aineistosta
tiedot ovat kattavasti saatavilla tie- ja katuverkon tehdisn bussin tayttdaste raportit.
tietojarjestelmissa. Raporttien tuottaminen talla hetkell3

toteutusvaiheessa Pysakkitietoja
yllapidetaan Digiroadissa. Rajapinnat reitti-
ja aikatauludatalle seka reaaliaikadatalle.
Lippujen Kumppanuusmyynti Onnibus, VR ja
Matkahuolto. Kaupunkipyorien

maksaminen Waltti-mobiililla, mika kehittaa
matkaketjuja. Mukana myos Dali-
hankkeessa ja keskisuurten kaupunkien
lippu- ja maksujarjestelman
kehittamishankkeessa.

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Joukkoliitkenteen ja joukkoliikennejarjestelman kehittaminen

Toimenpide

18. Valtio avustaa Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen julkisen
henkil6liikenteen palveluita 3,24 miljoonalla eurolla sopimuskaudella 2021-2023.
Valtionavustuksen edellytyksena on, etta kaupunkiseutu toteuttaa tassa
sopimuksessa esitettyja joukkoliikennejarjestelman kehittamistoimenpiteita.
Valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Kuopion tieliikenteen
toimivaltaisen viranomaisen haettavaksi miljoona euroa vuodessa eli yhteensa 3
miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Lisaksi seudut voivat hakea avustuksia
valtakunnallisen haun yhteydessa. Valtionavustus kohdistetaan puhtaan
kayttovoiman joukkoliikennekaluston ja -palvelujen kehittamiseen seka ostoon
siten, etta Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen uusissa sopimuksissa
kaikki hankittava paikallisliikenne ajaa puhtailla ajoneuvoilla. Tuen saajan tulee
raportoida avustuksella saavutettu paastovahennys Traficomin antaman
ohjeistuksen mukaan.

Valtio avustaa keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujarjestelmien
kehittamista yhteensa 1,4 miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Avustukset ovat
hakuperusteisia.

Joukkoliikenteeseen kohdistettavan valtion rahoituksen edellytyksena on, etta
kunnat kayttavat julkisen henkiloliikenteen palveluihin vastaavan summan. Traficom
myontaa ELY-keskuksille joukkoliikenteen alueellisen ja paikallisen liikenteen
ostoihin ja kehittamiseen tarkoitetun maararahan erikseen.

Edistyminen

Kuopion kaupunki hakenut em. tukia.

a) Julkisen henkildliikenteen palveluihin

- 2021 1.080.000 € osoitettu
toimivaltaiselle viranomaiselle

- 2022 1.080.000 € osoitettu -
2023 1.080.000 €

b) llmastoperusteinen joukkoliikenteen avustus. Lisaksi
seudut voivat hakea avustuksia valtakunnallisen haun
yhteydessa.

- 2021 1.000.000 €
- 2022 1.000.000 €
- 2023 1.000.000 €

c) Lippu- ja maksujarjestelmien kehittamiseen (raami
on yhteensa 1,4 m€ vuosina 2022-2023.

= useamman kunnan yhteinen hanke, jossa vetdjana
on ollut Jyvaskylan kaupunki.

d)
-2022 1.097.000 € (alv. 0%), koronatuki ja tuki
nousseisiin lilkkennointikustannuksiin

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Kestava ja turvallinen autoliikenne

Toimenpide Edistyminen
19 Kuopion seudun kunnat edistéivéit autokannan Kuopion keskustan pysékointiselvityksessd, 03/2024, on linjattu
’ ) ) . ) ) periaatteet sahkoautojen latauspisteiden osalta. Ndiden mukaisesti
uudlstum|sta kehlttama”a Sahko- Ja kaasuautOJen kaupungin rooli on mahdollistaa latauspisteiden toteuttaminen mm.
. . o noo. . oo o lac . . julkisille pysakointialueille ja rakennuksille, mutta lahtokohtaisesti
Iatausplsteverkostoa Ja edlstamalla yhtelskayttoaut0|lua katujen varsille latausasemia ei rakenneta. Muissa kunnissa
mm. pysa kéintipoliittisin keinoin. latausverkosto on rakentunut padosin yksityisten toimijoiden kautta,

mutta kunnat ovat jossain maarin toteuttaneet ja toteuttamassa
latauspisteitd omille kiinteistoilleen. Kuopio on valmistelemassa myos
laajemman kaupunkialueen pysakaointiselvityksen laatimista.
Yhteiskayttoautojen osalta on laadittu erillisselvitys. Nykytilassa
kaasuautojen tankkausasema I6ytyy vain Kuopiosta, mutta
seudullisesti on kdynnissa biokaasuhankkeita, mitka toteutuessaan
voivat laajentaa verkostoa.

; R e@E ; B AR =\ Automaattinen liikennevalvonta on toteutettu neljaan kohtaan
20. Seudun kunnat yhteistyossa valtion toimijoiden :
’ katuverkolla ja valvonta aloitettu v. 2023 aikana. Adaptiivinen

ka nssa kEhIttavat |iikenteen ja pysa kéinnin alykkalta lilkennevalo-ohjaus on otettu kayttoon kaikissa 21 risteyksesta. Lisaksi

h. cee . | .ee adaptiivisen ohjauksen alueella on toteutettu joukkoliikenne-etuudet.
O JaUSJarJeste mia. Kuopion moottoritien alykas liikkenteen ohjaus (Ely) ei ole
_ Paika“inen ja valtakunnallinen |iikenteen ;ggznyt. Siilinjarven liikkennevalo-ohjaus suunniteltu ja toteutuksessa
tilannekuvajé rjestelmé, adaptiivinen ja muu Kuopion ja Lahden kaupunkien yhteistyéhanke ”Data liikenteeseen”
tieto oh'ainen Iiikennevalo-oh'aus i3 automaattinen (Dali) on kaynnistetty v. 2022 loppupuolella. Hanke on jatkoa mm.

pon) J J KALLI —hankkeelle ja hankkeen kokonaisbudjetti on 590 000 €, josta
lilkenteenvalvonta kaupunkien omarahoitusosuus on 15%. Hankkeella on tarkoitus koota
. L. . N . eri lahteista saatava liikennedata yhteen paikkaan helposti

- Kuopion moottoritien akaaS lilkkenteen OhJaUS hyddynnettdvassd muodossa liikenteen tilannekuvan

muodostamiseksi. Hankkeessa on talla hetkella kaynnissa
tilannekuvajarjestelman kilpailutus.

KRUOPION KAUPUNKISEUTU



Kestava ja turvallinen autoliikenne

Toimenpide Edistyminen
21. Kuopion kaupunki selvittaa ja ottaa kayttoon mahdollisuudet Kuopion kaupunki valmistelee ja selvittad.
liilkenteen ruuhkahuippujen tasoittamiseen sekd auto- ett3 Tarkastelu yhteistyossa. Suunnittelu- ja
) . ) o ohjelmointi v. 2022 lopussa. Ruuhkahuiput
joukkoliikenteen osalta esim. porrastamalla koulujen ja tasoittuneet (monipaikkainen ty) - onko
oppilaitosten alkamisajankohtia. tarvetta selvitykselle?
Matkustuskayttaytyminen
muuttunut. Palveluverkkosuunnitelma mm.
Koulujen osalta viela kesken.
22. Kunnat selvittavat ja edistavat hiilettomia ja uusia Asiaa sivutaan kaynnissd olevassa
teknologioita hyodyntavia kaupunkilogistiikan mahdollisuuksia ' seudullisessa kestavan likkumisen
) o suunnitelmassa (SUMP). Lisaksi Kuopion
(kevytkuorma-autot, pakettiautot, py6rat, dronet) osalta kaupunkilogistiikkaa tullaan
asutuskeskuksissa liikenteen ohjauksen, julkisten hankintojen, tarkastelemaan kaynnistyvassa keskustan
katutilajarjestelyn sekda maankadyton ja kaavoituksen avulla. osayleiskaavatyossa.
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KUSTANNUSTEHOKKAAT
LIIKENNEHANKKEET
(KUHA)
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Kestava ja turvallinen autoliitkenne

Toimenpide Edistyminen

Hankkeiden osalta on edistytty niissa,
23. Valtio osoittaa Kuopion seudun tarkeisiin joiden edistdmisesta on sovittu kuntien
liikennejarjestelmin toimivuutta, kestdvyytti ja turvallisuutta kanssa jo ennen MAL-sopimuksen

tekemista. Muiden osalta tarvitaan
kuntien paatoksentekoelimien
hyvaksynnan kuntien osallistumisesta ja
sitoutumisesta hankkeiden

edistaviin kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin
(suunnitteluun ja toteutukseen) vuosina 2022-23 yhteensa 3,3
miljoonaa euroa Liikenne 12 —suunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet maaritetaan jatkuvassa liikennejarjestelmatyossa suunnittelun ja

sovittavalla tavalla kuntien, Vaylaviraston ja ELY-keskuksen toteutuksen kustannuksiin. Kaikissa
vhteistyona. Valtion rahoituksen edellytyksena on, etta kunnat MAL-sopimuksen kunnissa ei
kayttavat toimenpiteisiin vastaavan summan. tunnistettu sopivia edistettavia

hankkeita viela kahdelle ensimmaiselle
sopimusvuodelle.
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q Elinkeino-, likenne- ja
N ymparistokeskus

Kuopion seudun MAL-sopimus 2021-
2031
Yhteisrahoitteiset infrahanke-ehdokkaat
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T1.
T2.

Kuopion seudun MAL infrahankkeet 5/2024

Hankkeet Mustat: Vasta huaveissa
Vihreat: suunnittelussa
Siniset: toteutuksessa

.Mt 16275 Kumpusentie, jalankulun ja pyoérailyn vayla

.Mt 5821 Heinaahontie, jalankulun ja pyérailyn vayla
.Mt 16153 Vesikiventien rakentaminen kylatieksi valille

lisvedenraitti-Kinnulanniemi

.Mt 551 Karttulantien, valilld Haminalahti-Pihkainmaki,

jalankulun ja pyoéradilyn vayla (Pihkainmakeen n. 10,5
km)

.Mt 533 Koskentie, kevyenliikenteen vaylan

rakentaminen (noin 6 km)

. Puutossalmentien jk+pp-vaylan jatkaminen

.Mt 577 parantaminen Nilsiantien liittymassa

.Mt 577 parantaminen Syvarintien liittymassa

.Mt 577 ja Pajujarventien/Valkeiskylantien liittyman

parantaminen

.Karttulan Syvanniemen kohteet mt 5514 ja 5492
.Puijonkadun ja Kellolahden eritasoliittyminen

kehittaminen?
Yhteensa

Toteutuneet

Kuopiontien ja Jalkalantien liikenneympyra

Esiselvitys (Master Plan) joukkoliikenneyhteyksien
kehittamiseksi Vt 5:1ta Puijonkadulle ja
matkakeskukseen seka Kellolahden eritasoliittyman
jalankulun ja pyorailyn olosuhteiden parantamiseksi

Kustannusarvio Muita huomioita
12/23

2 000 000Tiesuunnitelmaa valmistui 2023, toteutetaan v. 2024
(+1 100 000) (Valtio maksaa n. 1,1 M€ hankeen kustannuksista MAL-sopimuksen ulkopuolelta)

1 200 000 Tiesuunnitelmaa valmistuu 2024, tavoitteena toteutetaan v. 2024
600 000 Hankkeen toteutuksen jalkeen tulisi muuttaa hallinnollisesti kaduksi

n. 5 ME€Kallis hanke, onko kustannuksiin nahden riittavan vaikuttava?

n. 2,5 M€Kallis hanke, onko kustannuksiin ndhden riittdavan vaikuttava?

n. 5 ME€Kallis hanke, onko kustannuksiin nahden riittavan vaikuttava?
1 800 000 Tiesuunnitelmaa valmistuu 2024, tavoitteena toteuttaa v. 2024

130 000 Rakentamisuunnitelma valmistuu 2024

200 000 Toimenpideselvitys laadittu

1 600 000
? Esiselvitys laadittu - jatketaanko toteutuksen valmistelua?
20 030 000
Toteutunut Muita huomioita
kustannus

555 000 Suonenjoen kaupunki rakennutti urakan, valmistui syksylla 2023
52 000 Master Plan valmistui joulukuussa 2023
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Hanke-ehdotuksia 2022-

Kustannusten kohdentuminen

Valtio 50 % Kuopio Siilijdrvi  Leppavirta Lapinlahti  Suonenjoki  Tuusniemi
1.Mt 16275 Kumpusentie, jalankulun ja pyérailyn 1 000 000 1 000 000
vayla (+ 1 000 000)
(kokonaiskustannusarvio 3 M€ sisaltdaen 1 M€:lla maantien
paallystamisen ja pohjavesien suojausten kustannuksia)
2.Mt 5821 Heindahontie, jalankulun ja pydérailyn 600 000 600 000
vayla
3.Mt 16153 Vesikiventien rakentaminen kylatieksi 300 000 300 000
valille lisvedenraitti-Kinnulanniemi
4. Mt 551 Karttulantien, valilld Haminalahti- 2 500 000 2 500 000
Pihkainmaki, jalankulun ja pyorailyn vayla
(Pihkainmakeen n. 10,5 km)
5.Mt 533 Koskentie, kevyenliikenteen vaylan 1 250 000 1 250 000
rakentaminen (noin 6 km)
6. Puutossalmentien jk+pp-vaylan jatkaminen 2 500 000 2 500 000
7.Mt 577 parantaminen Nilsiantien liittymassa 900 000 900 000
8.Mt 577 parantaminen Syvarintien liittymassa 65 000 65 000
9.Mt 577 ja Pajujarventien/Valkeiskylantien liittyman 100 000 100 000
parantaminen
10. Karttulan Syvanniemen kohteet mt 5514 ja 5492 800 000 800 000
11.Puijonkadun ja Kellolahden eritasoliittyminen
kehittaminen?
Yhteensa 10 015 000 6 865 000 1000000 1 250000 600 000 300 000
33 Tommi Huttunen
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MAL—mfrahankekohteet 5/2024
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Valtion ja kuntien kustannustehokkaat infrahankkeet, tilanne
:I/l B 727NO7A

Jalkalantien liikkenneympyra, Suonenjoki - ympyra valmistui syksylla 2023
Kumpusentien (maantie 16275) jk+pp-vayla, Siilinjarvi
o suunnittelu kaynnistettiin 2022, tie- ja rakentamissuunnitelma valmistui lokakuussa 2023
o hankkeen kustannukset ylittavat alkuperaisen tavoitteen noin 1 M eurolla (mm. hulevesijarjestelyt ja pohjaveden
suojaamisratkaisut nostivat kustannuksia)
o Siilinjarven kunta on sitoutunut 1,0 M€ kustannusosuuteen
o ELY-keskus kattaa lisakustannukset ml. maantien paallysteen uusimisen MAL-rahoituksen ulkopuolelta
o hanke toteutetaan v. 2024
Heindahontien (maantie 5821) jk+pp-vayla, Lapinlahti
o tiesuunnittelu kdynnistyy 05/2023 ja valmistuu 1/2024, rakentamissuunnitelma valmistuu 03/2024
o hanke toteutetaan v. 2024
Kellolahden ja Puijonkadun (valtatie 5) ramppien jarjestelyjen esisuunnittelu, Kuopio
o eritasoliittymien ja niiden valisen alueen liikenteellinen esiselvitys valmistui joulukuussa 2023
o Puijonkadun rampin toteutettavuuden ohella tutkittiin mm. Kellolahdentien nykyisen rampin turvallisuuden parantamiskeinoja
seka Sisustajankadun jarjestelyja
o mahdollisista jatkohankkeista osana MAL-sopimusta ei ole toistaiseksi sovittu
Maantien 577 parantaminen Nilsiantien liittymassa (liikenneympyra) Syvarintien (katu) liittyman parantaminen, Kuopio (Nilsid)
o tiesuunnittelu kaynnistettiin 05/2023 ja valmistuu 1/2024, rakentamissuunnitelma valmistuu 03/2024
o tavoitteena on toteuttaa hanke v. 2024 (urakan tarjoukset saadaan 05/2024)
Tuusniemi ja Leppavirta - ei ole toistaiseksi sovittu edistettavista MAL-hankkeista

Vuosi 2022 painottui mahdollisten yhteishankkeiden tunnistamiseen seka niiden suunnitelmavalmiuden nostamiseen.
Vuonna 2023 jatkettiin suunnitelmavalmiuden nostamista ja saatiin toteutettua ensimmainen hanke Suonenjoella.

Vuodelle 2024 toteutetaan 3 hanketta.

Valtio kayttaa MAL-sopimukseen vuosille 2022-2023 varatun summan 3,3, M€ vuonna 2024 valmistuvien urakoiden myota.



2. KESTAVA JA ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA TUKEVA

ASUMINEN JA ELINYMPARISTO

Tavoitetila 2030+

Seudun asuntotuotanto on monipuolista (talotyyppi,
hallintasuhde, sijoittuminen) ja seudulla on riittava ja kasvua
tukeva kaava- ja tonttivaranto.

Sosiaalisesti ja ekologisesti kestavat asumisratkaisut ovat
lisdantyneet ja asumisen hiilijalanjalki on pienentynyt.
Asumisen hintataso tukee hyvan elaman edellytyksia ja
asuntomarkkinoilta on saatavissa kohtuuhintaisia ja
monipuolisia asumisen ratkaisuja.

Asunnottomuutta ei esiinny ja asunnottomuuden
ennaltaehkaisy toimii. Ikdihmisille on kehitetty monimuotoisia
asumisen ratkaisuja, jotka mahdollistavat heidéan asumisensa
kotonaan mahdollisimman pitkaan.

Olemassa olevaa rakennuskantaa on kehitetty ja vanhaa
peruskorjattu nykyasumista vastaaviin tarpeisiin.
Yhdyskuntarakenne, asuminen ja palvelut tukevat toisiaan ja
lilkkkuminen on turvallista ja kestavaa.

Tiivistyneen kaupunkirakenteen rinnalla asuminen sijoittuu
maaseutukeskuksiin ja kyliin.

Rantojen, vesistdjen seka luonnonymparistén monet
mahdollisuudet on huomioitu asumisen kehittdmisessa.

Tydn teon monipaikkaisuus ja etatyon lisaantyminen ovat
lisdnneet maaseutualueen vetovoimaa.

Mittareita

kuntien tavoitteena vuosina 2021-23 on

Asuntotuotannon toteuma. Seudun

4200 asunnon tuotanto.

Asuntotuotantotavoite saavutettiin
vuosina 2021-2023.

Toteutunut kohtuuhintainen asuminen.
Tavoitteena etta kolmannes
asuntotuotannosta toteutuu

kohtuuhintaisena valtion tukemana
asuntotuotantona tai vapaarahoitteisena
vuokratuotantona

Asuntotuotantotavoite saavutettiin.

Hyvaksytyt asemakaavat, yritystontit,
kaavavarannon kehittyminen

Nykytilanne: edistynyt kohtalaisesti

Seudullinen yleiskaavavaranto on melko hyva, mutta heti kdayttoonotettavia
alueita (tonttivaranto) on varsin niukasti ja tama on jatkuva haaste.
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Asuminen

Toimenpide

Edistyminen

24. Seudun kuntien tavoitteena vuosina 2021-23 on 4200
asunnon tuotanto ja lahtékohtana on, etta noin
kolmannes asuntotuotannosta toteutuu kohtuuhintaisena

valtion tukemana asuntotuotantona tai

vapaarahoitteisena vuokratuotantona. Seudun kunnat

turvaavat asuntotuotantotavoitetta vastaavan

kaavavarannon riittavyyden siten, etta kaavavaranto
vastaa viiden vuoden asuntotuotannon tavoitetta.

Asuntotuotannon tiedonvaihtoa on kayty Kuopio-
Siilinjarven kesken. Myos asumista on kasitelty
kaupunkiseutusuunnitelman valmistelussa kaikkien MAL-
sopimuskuntien kesken.

Seudullinen asuntotuotantotavoite (1400 asuntoa) on
saavutettu vuosina 2021-2023 ja kohtuuhintaisia asuntoja
on valmistunut my0os tavoitellusti noin kolmannes.

Seudullinen yleiskaavavaranto on melko hyva ja

Kuopion tonttivaranto on parantunut kaavojen
valmistumisen ja rakentamisen hidastumisen myota.
Viiden vuoden asuntotuotantoa vastaavan kaavavarannon
eteen on tehtava tyota ja tama on jatkuva

haaste. Siilinjarvella asuntotuotantotavoite 150 uutta
asuntoa vuodessa. Ainoastaan 2022 tavoite

on saavutettu. (2018 152as, 2019 113as, 2020 88as, 2021
51as, 2022 176 as, 2023 74 as). Kaavoissa on 3-5 vuoden
kaavavaranto asumiseen. Kohtuuhintaisessa
kerrostaloasuntotuotannossa 1/3 tavoite saavutettu.
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Asuminen

Toimenpide

25. Valtio ja seudun kunnat selvittavat yhteistyossa valtion tukeman
asuntotuotannon osuuden kasvattamisen edellytykset ja
tarkoituksenmukaisuuden. Selvityksen yhteydessa otetaan huomioon
seudun asuntomarkkinatilanne, valtion tukeman asuntotuotannon
vaikuttavuus seka alueiden tasapainoinen kehitys.

Huom. Tehty 13.10.2022 Jyvaskylan, Kuopion ja Lahden MAL-
kaupunkiseutujen kannanotto Ymparistoministeriolle ja Asumisen
rahoitus- ja kehittamiskeskukselle (ARA) valtion tuetun asuntokannan
kehittamiseksi. Sisalto 1. Hyvdksyttavien hankkeiden kustannuksina
hyvaksytaan rakentamisen kustannusten nousua edellyttama taso. 2.
ARA-vuokratalotuotannolle esitetdaan kdaynnistymisavustusta 3.000 —
10.000 €/asunto. 3. Infra-avustuksen kohdentamiseen joustavuutta
seudulla.

26. Valtio osoittaa vuosina 2021-2023 puurunkoisten kerrostalojen 5000
euron asuntokohtaista kdaynnistysavustusta keskusta-alueille ja
joukkoliikennevyohykkeelle rakennettaville normaaleille, pitkaaikaisen
korkotuen muille kuin erityisryhmille tarkoitetuille vuokra-asunnoille.

Edistyminen

Kohtuuhintaisen tuotannon osuus on ollut korkea viime
vuosina ja se sijoittuu Kuopio-Siilinjarvi kaupunkialueelle.
Vuonna 2022 valmistui kohtuuhintaista tuotantoa hyvin ja
tavoite noin kolmannes on saavutettiin.

Savilahden ensimmainen ARA-asumisoikeuskerrostalo on
rakenteilla ja uusia ARA-hankkeita suunnitellaan. Kuopion
haasteena on ARA-kohteiden kalleus kohonneiden
rakentamisen kustannusten vuoksi. Myos Siilinjarven
kohteiden toteutumista pidetaan erittain tarkeana, kuten
my0ds neuvotteluhankkeiden toteutumista / toteuttamisen
mahdollisuutta muilla kuin kaupungin tonteilla. Siilinjarven
Vuorelassa rakenteilla kaksi ARA-asumisoikeuskerrostaloa,
joissa yhteensa 60 huoneistoa.

Lahivuosille ei ole suunnitteilla hankkeita, mutta muutaman
vuoden kuluttua puukerrostalohankkeita voidaan rakentaa
uusille kaava-alueille (Savilahti ja Kivilampi). Kivilammen
alueen kaavaan on viety puumerkinta ja alueelle tullaan
rakentamaan puurakenteisia kerros- ja

pientaloja. Siilinjarvelle ei ole toistaiseksi saatu
puukerrostalohankkeita.
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Asuminen

Toimenpide

27. Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustusta
keskustoihin tai muuten kestavan liikkkumisen kannalta hyvin
saavutettaville kohdealueille. Kunnallistekniikka-avustusten
kohdentamisen painopiste on keskusta-alueiden ja
joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden
taydennysrakentamiskohteissa.

28. Asunnottomuuden vahentamiseksi seka ennaltaehkaisemiseksi
Kuopio toteuttaa Koti Kaikille 2030 -ohjelmaa verkostomaisen
vhteistyon avulla. Kuopiossa toteutettu asumisneuvonta
vakiinnutetaan ja selvitetaan sen laajentaminen seudulliseksi
palveluksi.

Edistyminen

Kuopio, Tuusniemi ja Suonenjoki hakivat v. 2021 ARAn
kunnallisteknista avustusta. Myonteisen
rahoituspaatoksen saivat Kuopion Lohkareen alue 1.3
m<€ ja Vanha Asema-Itkonniemi 1.2 m€. Savilahden
Lohkareen alueen avustusta haetaan 2024. Vanha
Asema-Iltkonniemi avustus ei toteutune, koska
suunnittelu ei ollut edennyt ennakoidussa aikataulussa.
Siilinjarvi on saanut infra-avustusta ARA:Ita 660 000 €
vuodelle 2023, josta saatu toteutettua 418 161

€. Haapamaen asemakaavan toteuttamiseen.
Tuusniemen kunta on antanut kriittisen lausuntonsa
Vaylavirastolle ko. suunnitelmaan ja nostanut esille
valtatie 9:n oikaisu- ja kehittamistarpeet Tuusniemen
kunnan kohdalta seka ilmaissut huolensa alueen
vahaliikenteisen verkon kunnosta mm.
huoltovarmuusnakdékulmasta.

ARAN asumisneuvonnan rahoitus muuttui vuonna 2022.
Kuopion kaupunki on palvelujen jarjestdja ja sita
toteutetaan ARA:n avustuksella jarjeston toimesta.
Palvelu laajeni vuonna 2023 ja se on avointa
matalankynnyksen palvelua kaikille kuopiolaisille
asumismuodosta ja tavasta riippumatta.
Asumisneuvonnan valtion avustuksen pieneneminen
selvasti vuonna 2024 on vaikeuttanut toiminnan
vakiinnuttamista Kuopiossa.

Asumisneuvontaa ei olla laajentamassa toistaiseksi
seudulliseksi.



Elinymparisto

Toimenpide

Edistyminen

29. Kunnat sitoutuvat kaupunki- ja seuturakenteen kehittamisessa ja
asuntotuotannossa yhdyskuntarakenteen tiivistamiseen seka
viihtyisaan ja asukkaita aktivoivaan elinymparistoon.

Toimenpiteen mukaista toimintaa on
toteutettu vuoden 2022 kaava- ja muussa
suunnittelutyossa.

a) Yhdyskuntarakennetta tiivistetdan toteuttamalla suurin osa seudun
asuntotuotannosta (80%) yhdyskuntarakenteen sisaan, keskuksiin,
niiden lahialueille ja joukkoliikennevydhykkeelle, joista on hyvat
julkiset liikenneyhteydet ja palveluja.

Kuopion kaupunkiseudulla uusi
asuinrakentaminen on sijoittunut lahes
vksinomaan yhdyskuntarakenteen sisaan.
Kuopion Hiltulanlahti seka Siilinjarven ja
muiden seudun kuntien pientaloalueet ovat
paaosin laajentumisalueita, mutta nailla
asuinrakentamista on varsin vahan ja valtaosa
(yli 80%) tuotannosta sijoittuu Kuopion
kaupunkialueelle ja Siilinjarven
keskustaajamaan yhdyskuntarakennetta
taydentaen.

b) Paikallista kulttuuriymparistoa vaalitaan. Uusi rakentaminen ja
vhdyskuntarakenne toteutetaan alueellista identiteettia tukevalla
tavalla.

Rakennetun kulttuuriympariston asiantuntija
jatkaa tyotaan, avustaa kaavojen laadinnassa,
kulttuuriymparistotyoryhma kokoontuu (myds
Elyn ja museon edustus), laajennettu
kaupunkikuvatydéryhma toimii
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Elinymparisto

Toimenpide

29. Kunnat sitoutuvat kaupunki- ja seuturakenteen kehittamisessa ja
asuntotuotannossa yhdyskuntarakenteen tiivistamiseen seka viihtyisaan
ja asukkaita aktivoivaan elinymparistoon.

c) Elinympariston viihtyisyyden kannalta olennaista viherverkostoa
kehitetaan. Kuopiossa viedaan eteenpain kansallisen kaupunkipuiston
kehittamistoimenpiteita

d) Palveluverkoston suunnitteluun kehitetaan digitaalisia ratkaisuja
(esimerkiksi dynaaminen palveluverkkosuunnittelu).

Edistyminen

Toimenpiteen mukaista toimintaa on toteutettu
vuoden 2022 kaava- ja muussa suunnittelutyossa.

Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja
kayttosuunnitelma on saatu valmiiksi YM:n
erillisrahoituksen tuella, samoin teemareitit
keskustaan (sisallontuotto) ja opasteet (vanhan
Kuopion reitin osalta v 2024 aikana), visuaalinen
ohjeisto (sis. tunnus), juhlavuoden 2022 yhteistyo
kansalaisopiston kanssa jatkuu edelleen). KKP ohry
perustettu alkuvuonna 2023. Kuopion keskustan
osayleiskaava: tehty ekosysteemipalvelut-selvitys.
Kaupunkirakenne 2040-luvulle suunnittelutydssa
ekosysteemipalveluiden tarkastelu mukana.

Kuopion, Turun ja Helsingin kaupunkien DigiPave Il
—yhteistyohanke (4/2020 — 6/2022) on paattynyt.
Hanke tahtasi ihmislahtoisen ja dynaamisen
palveluverkkosuunnittelun kehittamiseen
luomalla yhteiset toiminta- ja tietomallit. Kuopion
osalta hanke on edistyi hyvin, mutta itse
verkostoratkaisuihin tyossa ei viela

edetty. Tehtiin Keskustan
ylakouluverkkotarkastelu.
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Elinymparisto

Toimenpide

30. Kunnat kehittavat aktiivisia maaseutukeskuksia ja kylien
asumismahdollisuuksia. Kaavoituksen avulla pyritaan sailyttamaan aktiiviset
maaseutu- ja kylakeskukset palveluineen. Toteutetaan vahahiilista
rakentamista ja kestavaa liikkumista edistavia kylakaavoja ja uudenlaisia
maaseudun kestdavan asumisen ratkaisuja (esim. Onnela Suonenjoella).
Selvitetaan mahdollisuudet toteuttaa yhteiskayttoisia "etatydtoimistoja”
kuntakeskuksissa.

31. Kunnat lisaavat puurakentamista ja edistavat resurssiviisaita ja
vahahiilisia ratkaisuja asumisessa (mm. energia, kierratys,
vhteiskayttoratkaisut).

- Lisataan puurakentamista julkisessa rakentamisessa (esim. paivakodit,
koulut)

- Kaavoitetaan puurakentamiseen osoitettavia alueita

- Resurssiviisaiden ja vahabhiilisten ratkaisujen huomiointi
tontinluovutuksessa.

Edistyminen

Kuntien maaseutukeskusten ja kylien
asumismahdollisuuksien tarkastelua on toteutettu
kaupunkiseutusuunnitelmassa koko seudun osalta. Kunnat
hoitavat itsenaisesti kylien suunnittelun.

Kuopiossa on valmistunut maaseutuohjelma 2022-2030.
Maaseudun keskustaajamien tontti- ja kaavoitustarpeita on
tarkasteltu erillisen tonttiselvityksen avulla. Uusia
kaavoitustarkasteluja on aloitettu. HYMY-hankkeen
pohjalta on jatkokehitetty ja otettu kayttoon
maaseutualueen lupamenettelyihin liittyva paikkatietoja
hyodyntava analyysityokalu (Lupsautin).

Laadinnassa selvitys vapaa-ajan asuntojen
kayttotarkoitusten muutoksen kriteeristosta.

Lisataan puurakentamista julkisessa rakentamisessa (esim.
paivakodit, koulut).

Vahahiilisyystavoitteita edistetdan erilaisin ratkaisuin ja
tavoitteena on, ettda Kuopio on hiilineutraalivuonna 2030.
Kaavoitetaan puurakentamiseen osoitettavia alueita ja
kaavoja (Savilahti ja Kivilammen alue).

Kuopion tontinluovutuksessa etusijalla ovat puurakenteiset
hankkeet.

Resurssiviisaiden ja vahabhiilisten ratkaisujen huomiointi
tontinluovutuksessa (tonttipalvelu).

Uusi puurakenteinen yksityinen saunahanke on rakenteilla
Kuopion sataman alueelle. Se valmistuu kesalle 2023.
Kuopion toinen CLT-puukerrostalo on valmistunut Julkulaan
syksylla 2022.

KUOPION KAUPUNKISEUTU



3. ELINVOIMAINEN KUOPION KAUPUNKISEUTU

Tavoitetila 2030+
Mittareita

. Kuopion seutu on itdisen Suomen kasvava ja elinvoimainen keskus,
josta on toimivat yhteydet muihin keskuksiin, paakaupunkiin seka
kansainvalisesti.

Vaylan investointiohjelmien
toteutuminen. Kuopion kaupunki antoi

*  Seudun maankayttd on resurssiviisasta ja pitkdjanteista. Se edistaa kriittisen lausunnon.

alueen yhteisty6ta ja kasvua.

. lisalmi-Kuopio-Varkaus-Suonenjoki kehityskaytava toimii
vhtendisena tydssakayntialueena.

Matkailun kehittymista kuvaavat mittarit
(y6pymiset, investoinnit
jne.) https://www.kuopio.fi/uploads/2023
/03/tilastotiedote-3_2023-kuopion-
matkailu-v.-2022.pdf

*  Seudulla Kuopio ja Siilinjarvi muodostavat tiiviin tyopaikka- ja
palvelukeskittyman, jonka sisdinen toimivuus on entisestaan
parantunut. Suonenjoki, Tuusniemi, Leppavirta ja Lapinlahti ovat
kiinteammin kytkeytyneet ydinalueeseen elinkeinoalueineen ja
vaihtoehtoisine asumismahdollisuuksineen.

. Elinkeinoalueet, logistiikka ja liikennejarjestelma tukevat
yritystoiminnan kasvua ja kehittymista seka uusia investointeja.
Digitalisaation mahdollisuuksia hyodynnetaan. Digitalisaatio
mahdollistaa paikasta riippumattoman tyon tekemisen seka
palvelujen saavutettavuuden tasavertaisesti seudulla.

Hyvaksytyt asemakaavat, yritystontit,
kaavavarannon kehittyminen

Nykytilanne: edistynyt kohtalaisesti.

. Elinkeinoelaman kuljetuksista yha suurempi osa tapahtuu
vahahiilisesti - rautateitse ja vesiteitse.

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Elinymparisto
Toimenpide

32. Kunnat kiinnittavat huomiota asuinalueiden tasapainoiseen
kehitykseen segregaation ehkaisemiseksi osana strategista
suunnitteluaan. Kunnat kehittavat vanhoja lahioita ja vanhaa
asuntokantaa seka osallistavat asukkaita suunnitteluun.

- Toteutetaan poikkihallinnollista [ahi6ohjelmaa Puijonlaakson ja
Neulamaen alueilla. Selvitetaan seuraavat kehitettavat
|lahiokohteet Kuopion ja Siilinjarven alueella.

- Uudistetaan ja perusparannetaan olemassa olevaa asuntokantaa
ja asuinymparistdja (mm. puistot ja virkistysalueet). Kuopio tekee
taydennysrakentamisselvityksen.

- Ennaltaehkaistaan alueellista eriytymista toteuttamalla
asuntojen hallintasuhteiltaan ja asukasrakenteeltaan monipuolisia
asuntoalueita seka taydennysrakentamalla vanhoja lahioita.

Edistyminen

Asuntoalueiden monipuolisuus ja tasapainoinen kehitys
ovat Kuopion kaupunkialueen tarkeimpia tavoitteita.
Kaynnissa oleva Kuopion ldhidhanke toteuttaa osaltaan
tata tavoitetta Kuopion kahdella alueella (Neulamaki ja
Puijonlaakso). Lisaksi on syksylla 2022 aloitettu Petosen
asuinalueen kehittdminen yhteistydssa asukkaiden,
viranomaisten, jarjestéjen seka eri toimijoiden kanssa.
Tama Petosen pilotti kestaa kesaan 2023 saakka ja sen
ideoinnista ja toteuttamisesta on vastannut Mieliteko-
ohjelma.

Kuopion kaupunkialueella ja Siilinjarvella
asuntoalueiden monipuolisuus on toteutunut hyvin ja
tahan kiinnitetaan erityista huomiota. ARA-hankkeita on
toteutettu tasaisesti eri puolilla Kuopiota ja Siilinjarvea.

Asuntoalueiden lisaksi kaupunkialueen puistoihin ja
virkistysalueisiin (Kansallinen kaupunkipuisto)
kiinnitetaan erityista huomiota ja
kehittamistoimenpiteita on tehty runsaasti.

Taydennysrakentamisselvitysty® on kaynnistynyt
Kuopion vanhojen lahididen osalta (1. vaihe
valmistunee vuodenvaihteessa).

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Liikkennejarjestelma ja kaupunkiseudun saavutettavuus

Toimenpide

33. Valtio on sitoutunut Kuopion tavara- ja henkilératapihan
parantamisen 1. vaiheeseen 30 miljoonan euron rahoituksella. Kuopion
ratapiha on tunnistettu liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa
vhdeksi keskeisimmista ja kriittisimmista rataverkon
parantamiskohteista. Valtio arvioi vaiheen 2. toteutuksen osana
Lilkennel2-suunnitelman mukaista investointiohjelmaa.

34. Valtio edistaa valtakunnallisia liikkennejarjestelman toimenpiteita
Liikennel2-suunnitelman suunnittelu- ja investointiohjelman
mukaisesti. Valmistelussa huomioidaan myds maakayton kehittamisen
tarpeet. Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa on Kuopion
seudun kannalta tunnistettu seuraavat paavaylia koskevat
palvelutasopuutteet: Kuopion ratapiha, Vt 5 Leppavirta-Kuopio.

Edistyminen

-1.vaiheen 48 milj.€ (+lisatalousarvio 1.5
milj.€) maararahoitettu Vaylaviraston hanke
valmistuu 2024. Remontin jalkeen
liikennepaikan tarpeet tayttyvat kohtuullisen
hyvin nykyisessa tilanteessa.

-Em. rahoituksella ei kuitenkaan ole pystytty
huomioimaan mahdollisia suurempia
uudistamistarpeita, jotka mahdollistavat
osaltaan jatkossa kauko- ja lahijunaliikenteen
kehittymisen kaupunki- ja seututasoisesti >
2.vaiheeseen tulisi varautua vahintaankin
suunnitteluvalmiuden osalta.

-Virallinen sopimus kohdista 33. ja 34.

Ehdotettu Vaylan investointiohjelman
kriteereiden arviointia. Kunnat ja PS-liitto
antaneet kriittiset lausuntonsa. Kuopion
ratapiha ja Vt 9 Riistaveden kohta eivat ole
liikenne 12 investointilistalla. Tavoitteena
uusien hankkeiden sisallyttaminen

suunnittelu- ja investointiohjelmaan. Vt5
l ennavirta-Kiionio VN licataloticarviossa



Liikkennejarjestelma ja kaupunkiseudun saavutettavuus

Toimenpide

Edistyminen

35. Kuopion seutu ja valtio tiivistavat tiedonvaihtoa seudun
valtakunnallisesti merkittavien yrityshankkeiden etenemisesta,
jotta niiden vaikutuksiin liikennejarjestelmaan voidaan hyvissa
ajoin varautua.

Kaupungin ja elinkeinoelaman yhteinen
edunvalvonnan asia. Investointiohjelma paivittyy,
hankkeiden suunnitteluvalmiuksien

parantaminen, Kuopion ratapiha ja Liikenne 12-
ohjelmassa ollut VT9 Keltun eritasoliittyma ja
varalaskupaikka SAIVAT ISON EU-RAHOITUKSEN:
Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting
Europe Facility) myonnettiin 25,13 miljoonaa euroa
yhdelle Suomen sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle.
Suomi sai hakemansa tuen Rissalan lentokentan
tieyhteyksille eli hankkeelle valtatie 9 Kelttu,
Siilinjarvi.

Hankkeessa parannetaan paikallis- ja kaukoliikenteen
toimivuutta ja turvallisuutta, poistetaan ruuhkia ja
luodaan turvalliset liittymisyhteydet valtatielle 9 eli
Joensuuntielle. Hankkeessa korvataan kaksi
ruuhkaista tasoliittymaa yhdella eritasoliittymalla ja
rakennetaan ohituskaistat noin neljan kilometrin
matkalle molempiin ajosuuntiin. Hanke sujuvoittaa
seka siviililiikennetta etta sotilaskuljetuksia.

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Lilkennejarjestelma ja kaupunkiseudun saavutettavuus

Toimenpide Edistyminen

Sansia Oy on yhdessa Kuopion kaupungin ja 9 muun
kunnan kanssa kaynnistanyt Kuopion seudun

36. Kaupunkiseutu kehittaa ratkaisumalleja pitkamatkaisen ja kyytipalveluhankkeen, josta on sovittu jo

tydssakayntiliikenteen yhteensovittamiseen. Tarkoitus on alkuvuodesta 2020 Kuopion seudun liikenteen
o . L . . . aiesopimuksessa. Hankkeen tydpaketti 2

hakea keinoja vahentdaa samanaikaista lilkennetta paavaylilla valmistul vuoden 2022 lopussa. Hankkeen

vaikuttamalla mm. ihmisten tottumuksiin ja kayttaytymiseen. iUV S Vel i) ) Dl TEEmUiEs.

Hankkeen "juoksutuksesta" ja materiaalin
tuottamisesta vastaa asiantuntijaorganisaatio
Sitowise Oy. Hankkeen ohjauksesta vastaa hankkeen
nimetty ohjausryhma. Etatyomahdollisuuksien ja
tietoliikenneyhteyksien kehittaminen.
Moniammatillinen yhteistyd. Kimppakyyti hanke.

Ei tunnistettu Liikenne12-
investointiohjelmassa. Matkus on osoittautunut osin

37. Kuopion kaupunki edistaa Ita-Suomen logistiikkakeskuksen B T T g e e
(juna-autokuljetusten terminaali) toteuttamista Kuopion luontoarvojen takia. Tarkasteltu vaihtoehtoista

. . .. . e sijaintia (Hepomaki), mista radan osalta
etelapuoliselle Matkuksen alueelle. Toimintojen keskittaminen |bydettivissi pari vaihtoehtoista ratkaisua
on mahdollistettu maankaytdn suunnitelmissa ja alueen sl e . 15, (Deeveinion oidiees) e

. . .. . .. toimijoista (mm. Kesko) on valmistelemassa

asemakaavoitus on kaynnissa. Valtio arvioi alueen suunnittelutarveratkaisu-hakemusta vanhan vt5
suunnittelutarpeet osana Liikennel2-suunnitelman mukaista alkuun T-alueille). Suunnittelutarveratkaisupaatés on

. . tulossa uudestaan hyvaksymiskasittelyyn.
suunnitteluohjelmaa.

KUOPION KAUPUNKISEUTU



Litkkennejarjestelma ja kaupunkiseudun saavutettavuus

Toimenpide

Edistyminen

38. Kuopio ja Siilinjarvi kehittavat matkailun liikkenneyhteyksia
lentoasemalta keskeisiin kohteisiin pilottihankkeen kautta seka
lentoasemayhteyksia myés muun elinkeinoelaman tarpeisiin. ‘

Matkailu on yksi potentiaalisimmista keinoista lisata
lentokentan kavijamaaria.

Kuopion - Tahkon alueen matkailuyritykset ovat
investoimassa yli 100 milj. euroa mm.
majoituskapasiteetin, kylpyldiden ja palveluiden
kehittamiseen vuosina 2022 —2025. Maakunnallinen
Pohjois-Savon matkailu Oy perustettiin loppuvuodesta
2023 ja sen keskeisena painopisteena on keskittya
kansainvalisen matkailun kehittamiseen ja
ulkomaalaisten turistien houkutteluun alueelle. Hyvat
liikenneyhteydet ja toimivat matkaketjut palvelevat
laajasti elinkeinoelaman tarpeita ja tukevat
ympadrivuotisen matkailun kehittamista Pohjois-
Savossa.

Matkailuun liittyvat investoinnit pitavat sisallaan
runsaasti myos mm. vesistomatkailuun ja erilaisten
reitistoihin liittyvien infran ja palvelujen kehittamista.

Kuopio on mukana Logistiikan Vuoksi hankkeessa. Sen
kaytannon toimet konkretisoituvat seuraavalla MAL-
sopimuskaudella (2024-2027).



https://www.kuljetuslehti.fi/2023/logistiikan-vuoksi-vuoksen-vesistoalueen-sisavesiliikenteen-tulevaisuus-on-turvattava/

Lilkkennejarjestelma ja kaupunkiseudun saavutettavuus

Toimenpide Edistyminen

Kytkenta kaupunkiseutusuunnitelman
valmisteluun/seurantaan.

39. Kuopion seudun kunnat selvittavat alueensa
vesikuljetusliikenteen ja vesimatkailun kehittamispotentiaalin ‘ Vesimatkailun ja vesiliikenteen osalta on

ja kehittamistarpeet. Kuopiossa kdynnissa tai jo toteutettu
useampi hankekokonaisuus, esim.

matkustajasataman Jarvimatkailukeskus
Luoto ja Bellanrannan alue — Saana. Luoto
valmistui kevaalla 2023 ja

Bellanrannan toisen vaiheen
laajennusinvestoinnit kaynnistyivat kevaalla
2023.

Uusien, veneilijoille suunnattujen palvelujen
kayttoonotto toteutettu 2022-

2023 Matkustajasatamassa

ja Kumpusaaressa mm. polttoainetankkaus ja
huoltotilat.

Tahkon alueella selvitetdaan myos
jarvimatkailun entistda vahvempaa

roolia. Kesalla 2022 Kuopiossa kaynnistyi
my0Os vuokravenetoiminta.

KUOPION KAUPUNKISEUTU



MAL-SOPIMUKSEN SEURANTAJARJESTELMAA

KEHITETAAN

» MAL-sopimuksen ensimmaisen sopimuskauden seurannassa keskitytaan
sopimuskohtien edistymisen arviointiin. Ei niinkaan vield vaikuttavuuteen.

» Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmassa ja Kuopion

seudun liikennejarjestelmasuunnitelmassa kehitetdan seurantamittareita,

joilla kuvataan samalla MAL-sopimuksen etenemista ja vaikuttavuutta. Parhaillaan
hankinnassa julkisen palvelun ja Taavi-jarjestelman ja Louhi Seppa modulin
laajennus Kuopion kaupunkiseudun paikkatietopohjaisena yllapito ja julkaisu-
alustana.

» Ymparistoministerid, SYKE, Traficom ja ARA tekevat MAL-sopimusseutu-
jen yhteismitallista seurantaa (sen integrointi jarkevasti omaan seurantaan).

KUOPION KAUPUNKISEUTU
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Kuopion
kaupunkiseutu
tilastojen valossa
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KUOPIO

Kuopion kaupunkiseudun vakiluku

31.12.2023

Kuopion kaupunkiseudun
kunnissa

172 400
asukasta 31.12.2023

Kuopion kaupunkiseudun
kunnissa

/70 000
tyOpaikkaa 2021

Kuopio 124021
Lapinlahti 8 975
Leppavirta 9049
Siilinjarvi 21 290
Suonenjoki 6 708

Tuusniemi 2313

Rautavaara

Tuusniemi




KUOPIO

Tyopaikat

Suonenjoki; 2 402; 3% Tuusniemi; 606; 1 %

Lapinlahti; 2 759; 4 % |
Leppavirta; 2 881; 4 % ‘

Siilinjarvi; 7 103; 10 %

Kuopio; 54 297;

. 8%

Tyopaikat ’
70 048

31.12.2021

Lahde: Tilastokeskus, uusin tieto vuodelta 2021, 03/2023

Kuopion kaupunkiseudun

kunnissa
/70 048
tyOpaikkaa 2021
Muutos
2000 -
Tyopaikat 2000 2020 2021 luvulla
Kuopio 45302 52118 54297 8995
Lapinlahti 3449 2846 2759 -690
Leppavirta 3294/ 2591 2 881 -413
Siilinjarvi 5997 6984 7103 1106
Suonenjoki 2596 2380 2402 -194
Tuusniemi 859 617 606 -253
Yht 61497/ 67536 70048 8551




KUOPIO

Vakiluku ja vaestonmuutos

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

1,2

0,4 I

Kuopio

2018

-1,4

Lapinlahti

Vakiluvun muutos, %

2019 #2020 2021

-13 1,4

Leppavirta

0,1

Siilinjarvi

2022 2023

-0,8

-1,7

Suonenjoki

-3,4

Tuusniemi

Kuopion kaupunkiseudun
kunnissa

172 356

asukasta 31.12.2023

Lahde: Tilastokeskus

Vakiluku  Muutos Muutos

31.12.2023 2023 %

Kuopio 124021 1427 1,2
Lapinlahti 8975  -124 1,4
Leppavirta 9049 -128 -1,4
Siilinjarvi 21290 58 0,3
Suonenjoki 6708 -55 -0,8
Tuusniemi 2313 -81 -34
172356 1097 0,6 %




KUOPIO

Kuopion kaupunkiseudun
tyossakayntiliikenne 2021

Tyopaikkaoma-

2021 varaisuus, %
Kuopio 103,6
Lapinlahti 77,3
Leppavirta 79,9
Siilinjarvi 76,9
Suonenjoki 92,7
Tuusniemi 79,9

Ty6paikkaomavaraisuus ilmaisee alueella tydssakayvien ja alueella asuvan tyollisen
tydvoiman maarén vélisen suhteen. Jos tydpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen
tydpaikkojen lukumaara suurempi kuin alueella asuvan tyéllisen tydvoiman lukumaara.

Lahde: Tilastokeskuksen tydssakayntitilastot, 03/2023

Pendelointi Kuopion ja sen lahikuntien valilla

2021 m‘
o™0

Lapinlahti
210

Siilinjaryi

Tuusniemi

Suonenjoki 276

Leppdévirta 285

Punainen= kuopiolaisen tyg m
Sininen= l&hikuntalaisen tjgﬂ WNSEUTU



KUOPIO

Valmistuneet asunnot 2022

Valmistuneet asunnot 2010-2022

Suonenjoki198 1 % Tuusniemi 64 0 %

Siilinjarvi 164011 % ‘

Leppavirta 2091 %
Lapinlahti 265 2 % '\ Kuopio 13212 85 %

Valmistuneet
asunnot
15 588

2010-2022

Lahde: Tilastokeskus; StatFin / Asunnot ja asuinolot / 116f -- Asunnot talotyypin, kdytdssaolon ja rakennusvuoden mukaan, 2022

Valmistuneet asunnot vuosina 2010-2022

Kerros- Omakoti- ja
talot Rivitalot rakennukset Yhteensa
Kuopio 8923 1808 2443 32 13212
Lapinlahti 4 62 197 2 265
Leppavirta o 11 188 10 209
Siilinjarvi 586 243 805 6 1640
Suonenjoki 69 36 93 o) 198
Tuusniemi 0 7 55 2 64
9582 2167 3781 52 15588



https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asas/

KUOPIO

Asuntokanta hallintasuhteen mukaan 31.12.2021

B Omistusasunnot

Leppavirta

Suonenjoki

Asumisoikeusasunnot

I
| ]

M Arava tai korkotukivuokra-asunto

Vuokra-asunto, muu

Muu tai tuntematon hallintaperuste

ARA-asuntokanta
muuttuu vuosien
mittaan, kun vanhoja
asuntoja vapautuu
ARA-rajoituksista ja
uusia valmistuu.

Tuusniemi
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Asuntokanta (kaikki asunnot yht.) Kuopio % Lapinlahti % |Leppavirta % |Suonenjoki % [Siilinjarvi % [Tuusniemi %
Omistusasunnot 35610 55% 3413 74 % 3650 78 % 2534 70% 7299 76 % 1039 79%
Asumisoikeusasunnot 1382 2% o 0% o o0% o o% 228 2% o} 0%
Arava tai korkotukivuokra-asunto 8995 14 % 228 5% 273 6%, 407 11% 586 6% 58 4 %
Vuokra-asunto, muu 17790 28% goo0 19% 682 15% 651 18% 1338 14 % 196 15%
Muu tai tuntematon hallintaperuste 528 1% 81 2% 82 2% 47 1% 96 1% 26 2%
Asunnot yhteensa 64305 100% 4622 100% 4687 100 % 3639 100% 9547 100 % 1319 100%

Lahde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus



KUOPIO

Paikallisliikenteen matkustajamaarien ja vuorokilometrien kehitys 1985 -
2023
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KUOPIO

Joukkoliikenteen asiakastyytyvaisyys
asteikolla 1-5

45




KUOPIO

Kuopion seudun asemakaavahankkeet 01/21 - 04/22

KUOPIO / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 142,25 ha
* Bellanranta
* Myllykatu 8 ja Hapelahteenkatu 31, 33 ja 35

« Tasavallankadun yritysalue o by
* Puistokadun kortteli mmuu kaavoitus
* Hiltulanlahti llI — mliilkenne
* Tahko Panorama Sky B
LAPINLAHTI/ Kaava-alueen pinta-ala yht. 20,39 ha f 80000
* Varpaisjarven kirkonkylan AK muutos
LEPPAVIRTA / Kaava-alueen pinta-ala yht. 57,00 ha s
* KK:n AK muutos, Teollisuusalue, Ruutanan alue ja |
kortteli 82 (alue lll)

e
SIILINJARVI/ Kaava-alueiden pinta-ala yht. 17,60 ha I I
* Ahmo, Ahmon koulu [ | - - =
* Kirkonmaki, Paloasema ) )

KUOPIO LAPINLAHTI LEPPAVIRTA SIILINJARVI SUONENJOKI TUUSNIEMI

* Vuorelal AK muutos

SUONENJOKI/ Kaava-alueen pinta-ala yht. 39,98 ha
» Karhukiven asemakaava ja korttelin 1146 osaa koskeva
AK muutos

Lahde: liiteri.ymparisto.fi, Asemakaavojen seurantalomakkeet. Kuopio, Lapinlahti,
Leppavirta, Siilinjarvi, Suonenjoki ja Tuusniemi valmistuneet asemakaavat (otos 1.1.2021 -
30.4.2022).

TUUSNIEMI / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 3,94 ha
* Pajulahden asemakaava
* Teollisuusalueen AK muutos

Asuminen: sisdltaa A-alueita. Liikenne: L-alueita, joissa k-m2 tietoa. Muu kaavoitus: sisaltaa
Kuopiossa K ja R-alueita, Lapinlahdella T-alueita, LeppavirrallaY-, K- jaT-alueita, Siilinjarvella
Y-alueita, Suonenjoellaja Tuusniemella T-alueita.



KUOPIO

Kasvihuonekaasupaastot asukasta kohden

I Kuopio Suonenjoki [l Silinjarvi Lapinlahti [l Leppavirta Tuusniemi
85

8.0
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55

t COZ2-ekviasukas

50
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4.0
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